

N° Début Fin Durée (jours)

TACHES

III. ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES

98	26-janv.-15	31-déc.-15	340	Activités préparatoires de la Mise à jour du Fichier électoral
99	1-janv.-16	4-mars-16	64	Activités de collecte des données de la Mise à jour du Fichier électoral
79	1-févr.-16	7-févr.-16	7	Contentieux des listes électorales après clôture du Centres d'Inscription
80	1-févr.-16	4-mars-16	33	Ramassage et transmission des CDS finaux à l'antenne et Centre National de Traitement
90	5-mars-16	29-mars-16	25	Traitement et consolidation des données par le Centre National de Traitement(centralisation)
96	30-mars-16	28-avr.-16	30	Détection des doublons biométriques potentiels
98	3-avr.-16	12-avr.-16	10	Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l'Assemblée Nationale
99	4-avr.-16	3-mai-16	30	Formation des agents, déploiement du matériel et aménagement des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures (BRTC)
100	13-avr.-16	2-mai-16	20	Vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement
101	3-mai-16	5-mai-16	3	Promulgation de la loi sur la répartition des sièges
102	3-mai-16	28-nov.-16	210	Cadres de concertation aux niveaux national, provincial et local avec les parties prenantes
103	3-mai-16	28-nov.-16	210	Campagne de sensibilisation électorale sur l'inscription des candidatures et le déroulement des scrutins
104	6-mai-16	6-mai-16	1	Convocation de l'électorat et Ouverture de l'inscription des candidatures
105	7-mai-16	5-juin-16	30	Retrait des formulaires et dépôt des dossiers de candidature: délai Officiel de l'enregistrement, de vérification, de traitement et de validation
106	6-juin-16	10-juin-16	5	Ajout et substitution des candidatures
107	11-juin-16	30-juin-16	20	Transmission des données et Délibération par l'Assemblée plénière Bureau de la CENI
108	12-juin-16	11-juil.-16	30	Audit du Fichier électoral mis à jour
109	1-juil.-16	1-juil.-16	1	Publication des listes provisoires des candidats aux élections générales (présidentielle et législatives)
110	2-juil.-16	12-juil.-16	11	Contentieux des Candidatures (dépôt et traitement des recours)
111	13-juil.-16	13-juil.-16	1	Publication des listes définitives des candidats aux élections présidentielle et législatives nationales

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
112	14-juil.-16	12-août-16	30	Préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches des résultats : nettoyage et consolidation de la base des données des candidats
113	13-août-16	26-sept.-16	45	Production et livraison des bulletins de vote, procès verbaux et fiches des résultats aux 15 hubs
114	19-août-16	28-août-16	10	Formation des Experts formateurs
115	9-sept.-16	18-sept.-16	10	Formation des Formateurs Electoraux Nationaux (FEN) et des membres des SEP
116	20-sept.-16	20-sept.-16	1	Convocation du scrutin pour l'élection présidentielle
117	21-sept.-16	30-sept.-16	10	Déploiement des FEN dans les chefs lieux de territoires et dans les villes
118	27-sept.-16	27-sept.-16	1	Publication des listes définitives des électeurs par Circonscription et par Centre et Bureau de vote
119	28-sept.-16	11-nov.-16	45	Déploiement des listes définitives des électeurs vers les sites d'affichage
120	3-oct.-16	7-oct.-16	5	Formation sur les accréditations des témoins, observateurs et journalistes
121	3-oct.-16	12-oct.-16	10	Formation des Formateurs Electoraux Provinciaux (FEP) par les FEN
122	13-oct.-16	11-nov.-16	30	Accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes
123	15-oct.-16	24-oct.-16	10	Déploiement des FEP dans les 280 sites de formation
124	25-oct.-16	3-nov.-16	10	Recrutement des préposés à l'agrégation des résultats
125	27-oct.-16	5-nov.-16	10	Formation des Chefs des Centres de vote (CCV) et des présidents formateurs (PF)
126	27-oct.-16	25-nov.-16	30	Campagne électorale pour les élections présidentielle et législatives
127	5-nov.-16	14-nov.-16	10	Recrutement et Formation des préposés à l'agrégation des résultats
128	6-nov.-16	20-nov.-16	15	Déploiement des matériel et documents électoraux de 280 sites de formation aux Centres de vote
129	6-nov.-16	18-nov.-16	13	Déploiement des CCV et PF des Sites de formation vers les Centres de vote
130	12-nov.-16	12-nov.-16	1	Affichage des listes des électeurs par Circonscription électorale
131	19-nov.-16	25-nov.-16	7	Formation des Membres des bureaux de vote et de dépouillement (MBVD)

TACHES

N°	Début	Fin	Durée (jours)	
132	26-nov.-16	26-nov.-16	1	Installation du matériel et aménagement des Bureaux de vote
133	27-nov.-16	27-nov.-16	1	Jour des scrutins combinés présidentiel et législatif : ouverture des Bureau de vote et de dépouillement, déroulement du vote et de dépouillement
134	28-nov.-16	6-déc.-16	9	Ramassage et Compilation des résultats du vote présidentiel
135	28-nov.-16	26-janv.-17	60	Ramassage et Compilation des résultats du vote législatif
136	7-déc.-16	7-déc.-16	1	Annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle
137	8-déc.-16	16-déc.-16	9	Recours et traitement de contentieux des résultats présidentiels
138	17-déc.-16	17-déc.-16	1	Publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle
139	20-déc.-16	20-déc.-16	1	Prestation de serment du président élu
140	27-janv.-17	27-janv.-17	1	Annonce des résultats provisoires pour les élections législatives
141	28-janv.-17	4-févr.-17	8	Recours relatifs aux contentieux des élections législatives
142	5-févr.-17	5-avr.-17	60	Traitement des contentieux des élections législatives
143	11-févr.-17	13-mars-17	30	Installation de l'Assemblée Nationale
144	11-févr.-17	11-févr.-17	1	- Convocation de la session extraordinaire de l'Assemblée Nationale
145	12-févr.-17	12-févr.-17	1	- Mise en place des membres du Bureau provisoire de l'Assemblée Nationale
146	12-févr.-17	18-févr.-17	7	- Transmission des dossiers physiques des Députés nationaux
147	19-févr.-17	28-févr.-17	10	- Validation des mandats des Députés nationaux
148	1-mars-17	1-mars-17	1	- Election des Bureaux définitifs de l'Assemblée Nationale
149	2-mars-17	13-mars-17	12	- Adoption des règlements intérieurs

N°	Début	Fin	Durée (jours)	TACHES
150	18-mars-17	16-avr.-17	30	Evaluation générale du processus électoral
151	1-mai-17	29-juin-17	60	Elaboration du rapport général du processus électoral

FAIT A KINSHASA, LE 12 FEV 2015

Pour le Président empêché,


André MPUNGWE SONGO
 VICE-PRÉSIDENT





COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
CENI
SECRETARIAT EXECUTIF NATIONAL

CONTRAINTES EXTERNES LIEES A LA MISE EN OEUVRE DU CALENDRIER ELECTORAL 2015 - 2016

N°	TACHES	Date critique	RESPONSABLE
I. ELECTIONS PROVINCIALES, MUNICIPALES ET LOCALES DIRECTES			
1	Promulgation de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales	12-févr.-15	PRESIDENCE
2	Actualisation du plan de décaissement des fonds pour l'organisation des opérations électorales 2015 - 2016	22-févr.-15	GOVERNEMENT
3	Constitution de la Centrale d'achat des matériel et équipements électoraux	1-mars-15	GOVERNEMENT
4	Mise à la disposition de la CENI de la liste des entités décentralisées (villes, communes et secteurs/chefferies) et déconcentrées (groupements) et de la délimitation des nouvelles villes et communes	5-mars-15	GOVERNEMENT
5	Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des parties politiques et des regroupements politiques agréés	11-mars-15	GOVERNEMENT
6	Préparation du projet de répartition des sièges par le Gouvernement et dépôt au Parlement	21-mars-15	GOVERNEMENT
7	Examen et adoption de loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales	5-avr.-15	PARLEMENT
8	Promulgation de la loi portant répartition des sièges pour les élections municipales et locales	20-avr.-15	PRESIDENCE
9	Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté	Mars-Déc. 2015	GOVERNEMENT
10	Réquisition des écoles et bâtiments identifiés comme sites de vote	3-août-15	GOVERNEMENTS CFNTRAI FT
11	Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des autorités coutumières en vue des préparatifs de la cooptation	20-oct.-15	GOVERNEMENT
II. ELECTIONS SENATORIALES, DES GOUVERNEURS, URBAINES, MUNICIPALES ET LOCALES INDIRECTES			
12	Installation des Assemblées provinciales et des Conseils municipaux et locaux	19-déc.-15	GOVERNEMENT
13	Installation des Conseils urbains	5-févr.-16	GOVERNEMENT
14	Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté	13-janv.-16	GOVERNEMENT

N°	TACHES	Date critique	RESPONSABLE
III. ELECTIONS PRESIDENTIELLE ET LEGISLATIVES			
I	Mise à jour partielle du Fichier électoral pour les élections présidentielle et législatives de 2016		
15	Décision sur l'option méthodologique de mise à jour du fichier électoral	2-mai-15	GOUVERNEMENT
16	Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté	9-mai-15	GOUVERNEMENT
II Préparatifs des élections présidentielle et législatives nationales			
17	Exécution du plan de décaissement des fonds : Mise à la disposition de la CENI des fonds suivant le planning arrêté	12-mars-16	GOUVERNEMENT
18	Mise à la disposition de la CENI de la liste actualisée des parties politiques et des regroupements politiques agréés	6-avr.-16	GOUVERNEMENT
19	Préparation du projet de répartition des sièges par le gouvernement et dépôt à l'Assemblée Nationale	12-avr.-16	GOUVERNEMENT
20	Vote de la loi sur la répartition des sièges par le Parlement	2-mai-16	PARLEMENT
21	Promulgation de la loi sur la répartition des sièges	5-mai-16	PRESIDENCE
IV. VOTE DES CONGOLAIS DE L'ETRANGER A L'ELECTION PRESIDENTIELLE			
22	Constitution du fichier d'état civil des congolais de l'étranger (art 5, al 2 de la loi électorale)	2-mai-15	GOUVERNEMENT
23	Révision de la loi portant identification et enrôlement des électeurs pour ouvrir l'identification et l'enrôlement des électeurs congolais de l'étranger (art 8)	22-oct.-15	PARLEMENT & GOUVERNEMENT

FAIT A KINSHASA, LE 12 FEV 2015
 Pour le Président empêché,

André M'PUNGWE SONGO
 VICE-PRESIDENT

